

班回覧

(公 印 省 略)
令和7年3月27日

各 位

由布市長 相 馬 尊 重

湯平地域緊急避難所新築工事及び敷地造成工事について (新築工事の工期延長のお知らせ)

平素より、由布市行政に対しまして多大なるご理解とご協力を賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、昨年10月初旬着工の緊急避難所建設及び敷地造成工事につきましては、工事期間中、湯平区の皆様におかれましては多大なるご理解とご協力を頂き心から感謝申し上げます。

今回は、R7年3月末時点の工事進捗状況等を下記及び別紙の通りお知らせいたします。今後とも本工事につきましてご理解の程よろしくお願い致します。

【施工箇所】

湯平農民研修センター敷地及びその周辺

【工事期限】

○駐車場造成工事：3月14日で完了、舗装工事は市道と併せて別途実施。

○避難所新築工事：R7年3月21日をR7年7月31日まで工期延長

【主な工期延長理由】

1. 緊急避難所新築工事の基礎工事等で巨石が複数確認され削岩機による作業に期間を要したため
2. 2階玄関入口と駐車場を結ぶスロープの設計変更により期間を要したため

【進捗状況】


3月25日（火）に2F躯体コンクリート打設。 ※現場状況は裏面を参照

《発 注 者》由布市役所 湯布院地域振興課 TEL：0977-84-3111（担当：秋吉）

《請負業者》緊急避難所新築工事：ANA I 株式会社

《請負業者》避難所敷地造成工事：木村土木 ※3/14 工事完了

【工事計画位置】



【R 7 年 3 月中旬時点の状況】

