

質 疑 ・ 回 答 書

令和8年4月14日

業 務 名	令和8年度 由布川小学校増築工事
業 務 場 所	大分県由布市挾間町古野211番地1

	質 疑 事 項	回 答
1	2026年度の年間行事予定表を算出願います。	添付します。
2	昨今の中東情勢の影響により、資材調達の遅延、納期の不確実性が高まっている状況です。本工事において、受注者としても工程短縮・代替調達等の最大限の努力は行う前提ですが、上記の状況のような、受注者の責に帰さない事由だった場合、工期の見直しについて協議の対象であると認識していますが、この認識に間違いはないでしょうか。	認識の通りです。
3	由布川小学校のHPより、令和7年度の月間行事予定表を拝見すると、2025年10月中旬に運動会が開催されております。本物件におきましては、落札後の実施設計・申請期間を考慮すると、2026年10月に工事着手を検討している中で、10月に工事用仮囲いを設置した場合、行事に支障が出るものと推測されます。工事着手時期の協議は可能であると考えてよろしいですか。	運動会終了後の工事着工で検討していただきたいと考えていますが、実施設計と確認申請の進捗状況により協議を行いたいと考えています。運動会前からの着工となる場合は学校との協議が必要と考えています。
4	既設プールへ繋ぐ通路整備は必要ないでしょうか	必要ありません。
5	学校全体配置図の既設建物・隣地境界線の資料CADデータは提供頂けるものと考え、敷地全体ではなく施工者の必要な範囲を測量し計画すると考えてよろしいでしょうか	学校全体の配置図は前回添付した配置図となります。施工者が測量する範囲は設計や施工上に必要な部分になります。