班　回　覧

（　公　印　省　略　）
令和８年１０月　９日

関　係　各　位


由布市水道事業
由布市長　相馬　尊重

市道並柳2号線道路改良工事に伴う水道管移設工事（工期延長）のお知らせ

平素より由布市水道行政に対しご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、市道並柳2号線道路改良工事を実施するにあたり、道路内の水道管を移設する工事を実施しておりましたが、９月の悪天候続きの影響等で工期が延長することになりました。
工事期間中は、騒音や交通規制などで皆様にご不便、ご迷惑をおかけしますが、影響を最小限に抑えるよう十分考慮し、安全第一で作業を進めてまいりますので、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

水道工事	：	令和8年9月1日（火）～ ~~10月20日（火）~~ 12月10日（木）まで 予定 ※通行規制は現地看板等でお知らせいたします。（工事の準備、片付け等も含みます）
工事時間	：	8時30分 から 17時 まで　（終日通行止箇所あり）
内　　容	：	水道管の移設工事　（水道管移設後、道路改良工事が続きます。）

〔工事箇所位置図〕　※周辺の迂回路をご利用ください。



〔発 注 者〕　由布市役所　水道課　　TEL 097-582-1111　（担当：長田）
〔請負業者〕　有限会社　太田工務店　　TEL 0977-85-3111　（担当：恵良）