







由布市橋梁長寿命化計画

本計画は、H27年度までの点検結果に基づく計画であり、今後の点検結果や現場条件等により適宜更新を行います。

【橋長2m以上15m未満】

(平成30年3月更新)

番号	橋梁の基本情報				最新の点検結果			長寿命化修繕計画						
	路線		橋梁名	所在地	点検実施年	総合健全度	経過観察	(: 定期点検 : 修繕工事 架替工事)						
	番号	路線名						H28	H29	H30	H31	H32	H33	
127	3019	石武線	石武橋	由布市湯布院町川北	H28									
128	3020	中学校線	宮川橋	由布市湯布院町川北	H28									
129	3021	中島津江線	新田橋	由布市湯布院町川上	H29									
130	3021	中島津江線	源流橋	由布市湯布院町川上	H29									
131	3026	幸野畑線	下川橋	由布市湯布院町下湯平	H22									
132	3028	中釣線	中の原橋	由布市湯布院町塚原	H22									
133	3049	川西田中市線	川西田中市橋	由布市湯布院町川北	H29									
134	3050	石武2号線	荒木代橋	由布市湯布院町川北	H27									
135	3052	下石武線	地藏橋	由布市湯布院町川北	H29									
136	3059	上津々良線	川西橋	由布市湯布院町川西	H28									
137	3064	水地線	奥畑橋	由布市湯布院町湯平	H28									
138	3071	平原室屋線	山口橋	由布市湯布院町下湯平	H22									
139	3071	平原室屋線	下平原橋	由布市湯布院町下湯平	H29									
140	3072	橋本線	橋本橋	由布市湯布院町湯平	H22									
141	3074	砂湯線	砂湯橋	由布市湯布院町湯平	H28									
142	3077	花合野線	花ノ湯橋	由布市湯布院町湯平	H29									
143	3079	田伏線	田伏橋	由布市湯布院町湯平	H28									
144	3088	岩室線	岩室橋	由布市湯布院町川上	H22									
145	3091	中川1号線	暮々谷橋	由布市湯布院町中川	H27									
146	3099	宮ノ原線	宮ノ原橋	由布市湯布院町川上	H29									
147	3100	川北高原線	川北高原橋	由布市湯布院町川北	H29									
148	3117	高速側道9号線	高速側道9号橋	由布市湯布院町塚原	H28									
149	3118	高速側道10号線	高速側道10号橋	由布市湯布院町塚原	H28									
150	3122	高速側道14号線	高速側道14号橋	由布市湯布院町塚原	H28									
151	3127	岩室2号線	由布見橋	由布市湯布院町川上	H28									
152	3129	湯平山下線	山下橋	由布市湯布院町川西	H28									
153	3129	湯平山下線	丸山橋	由布市湯布院町川西	H29									
154	3129	湯平山下線	田野橋	由布市湯布院町川西	H27									
155	3138	佐土原重見線	坂の下橋	由布市湯布院町川上	H28									
156	3141	川南津江線	鳴子谷橋	由布市湯布院町川南	H22									
157	3141	小野屋畑田線	小野屋橋	由布市庄内町小野屋	(未)									

【健全性の診断】

- : 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態
- : 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
- : 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
- : 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じてる、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態