

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		挾間	北方・向原・挾間中 村・柏野・鬼瀬・池ノ 上・上市・鶴田									①・②		③・④	
		下市	下市									①・②		③・④	
		下筒口	下筒口・桑鶴第2									①・②		③・④	
		下津々良	下津々良・上津々良・ 鮎川									①・②		③・④	
		石武	石武・光永									①・②		③・④	
		塚原	塚原									①・②		③・④	
		乙丸	乙丸									①・②		③・④	
		温湯	津江・岳本・湯の坪・ 中島									①・②		③・④	
		東石松	東石松									①・②		③・④	
		並若佐	並柳・若杉・佐土原									①・②		③・④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。