

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
大分県	由布市	袖の木	袖の木・北天津留・平原	既 に 実 質 化 し て い る と 判 断 し た 地 区														
		みの草	みの草															
		久保	久保上・久保下															
		詰	詰															
		小野	小野															
		上簡口	上簡口															
		龍原	龍原															
		南田代	南田代															
		七蔵司	七蔵司・中台・山口・高崎															
		直野内山	直野内山															
		吉野	吉野															
		中川	中依・下依・水地															
		五ヶ瀬	五ヶ瀬															
		中恵	中恵															
		中村	中村															
		柿原1区	瓜生田・富															
		野畑3区	野畑3区															
		野畑4区	鹿倉・八久保・小ヶ倉															
		小長梨団地	小長梨団地															
		阿鉢小倉野	阿鉢・小倉野															
		小松台	小松台															
		瀬口	瀬口															
		竹の中	竹の中															
		影戸	影戸															
		甲斐田	甲斐田															
		大龍西部	大龍西部															
		東家地区	東家・深谷															
		樺木	樺木															
		宗寿寺	宗寿寺															
		小狭間	小狭間															
		猪野竹ノ下	猪野竹ノ下															
		上武宮	上武宮															
		下武宮	下武宮															
		栢の木	栢の木															
		原中	原中															
		高津原	高津原															
		上重	上重															
		伊小野	伊小野															
		井手下	井手下															
		淵5区	淵5区															
		淵6区	淵6区															
		淵7区	淵7区															
		中尾	中尾															
		橋爪	橋爪															
		谷中村	谷中村															
		北田代	北田代															
		朴木	朴木上・朴木下															
		幸野	幸野															
		宇南水足	宇南水足															
		東部地区	五福・蛇口															
		平石	平石															
		佐平治	佐平治															
永十	永十																	
長野	長野																	
雲取	上下・弓袋女・馬米																	
時松	時松																	
茅場	茅場																	
塚原開拓	塚原開拓																	
鬼崎	鬼崎・田ノ小野・同尻																	
赤野	赤野・海老毛・丸田・裏行																	
谷・篠原	谷東部・山田・東ノ山・酒野																	
来鉢・三船	東部・中部・西部・三船																	
狭間	北方・向原・狭間中村・柏野・鬼瀬・池ノ上・上市・鶴田																	
下市	下市																	
下簡口	下簡口・桑鶴第2																	
下津々良	下津々良・上津々良・鮎川																	
石武	石武・光永																	
塚原	塚原																	
乙丸	乙丸																	
温湯	津江・岳本・湯の坪・中島																	
東石松	東石松																	
並若佐	並柳・若杉・佐土原																	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。