

班回覧

令和6年9月26日

関係者各位

由布市 建設課長
(公印省略)

市道向原別府線道路改良工事に伴う通行制限期間の延長について(お知らせ)

時下、皆さまにおかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より由布市の道路行政運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。


現在、道路改良工事を行っている下図の区間において、通行制限(車両通行止め)を実施している所ですが台風の影響により通行制限期間を延長することになりましたのでお知らせ致します。

また上記に伴い工事期間も延長致します。

工事箇所周辺にお住いの皆さま、通行される皆さまには引き続きご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

	当初	変更
規制期間	令和6年9月30日	令和6年10月18日
工事期間	令和6年10月31日	令和6年11月29日
規制時間	終日	
作業箇所	下図のとおり	
規制内容	車両通行止め(歩行者は通行可能です)	

通行の際は工事看板・交通誘導員の指示に従って下さい。



ご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。

[担当者] 由布市役所 建設課 後藤 TEL:097-582-1111 (内線2214)

[施工業者] (株)日建総合建設 渡辺 TEL:097-549-4863