

由布市橋梁長寿命化計画

本計画は、令和3年度までの点検結果に基づく計画であり、今後の点検結果や現場条件等により適宜更新を行います。

【橋長2m以上15m未満】

(令和4年4月)

番号	橋梁の基本情報								最新の点検結果				全体計画								主な対策内容	概算事業費 (千円)
	路線		橋梁名	所在地	建設 年度	橋 長 (m)	全幅員 (m)	構造 形式	点検 実施年	総合 健全度	補修設計 着手年	経過 観察	(●:定期点検 ○:補修工事 ◎架替工事)									
													R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027			
1	1001	高崎北苑線	北ノ苑橋	由布市挾間町高崎	1960	3.90	5.05	RC橋	H30	Ⅱ	—	—			●						ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
2	1006	一木山口線	山口橋	由布市挾間町七蔵司	1960	8.00	4.50	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
3	1012	高崎新村線	下車橋	由布市挾間町高崎	不明	7.40	2.20	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
4	1013	美鉢棚山線	棚山橋	由布市挾間町美鉢	1980	5.20	2.50	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
5	1015	美鉢中畑線	キートン橋	由布市挾間町田代	1933	10.60	4.05	石橋	H30	Ⅲ	未着手	—			○●			○			断面修復工	4,000
6	1029	そうづ川朴木線	漆津橋	由布市挾間町内成	1967	8.00	4.50	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
7	1053	東行堤坪岡線	堤坪橋	由布市挾間町赤野	1929	2.20	4.05	RC橋	R2	Ⅳ	—	○					●					
8	1060	朴木辻今在家線	辻橋	由布市挾間町朴木	不明	2.60	3.30	RC橋	R2	Ⅱ	—	—					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
9	1110	鬼崎線	鬼崎橋	由布市挾間町鬼崎	2000	9.20	3.30	PC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
10	1113	下鬼崎線	下鬼崎橋	由布市挾間町鬼崎	1960	12.50	5.00	RC橋	H29	Ⅱ	—	—			●				●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
11	1129	向原野田線	黒川橋	由布市挾間町挾間	1945	8.50	4.05	RC橋	H28	Ⅱ	R2	—	◎	◎		●					架替 (上部工架替)	
12	1134	中学校通線	中村橋	由布市挾間町向原	1971	13.58	5.10	PC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
13	1142	池上茅場線	池ノ上跨線橋	由布市挾間町朴木	1965	10.78	6.13	鋼橋	R1	Ⅱ	—	—					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
14	1148	時松茅場線	時松橋	由布市挾間町挾間	1959	5.85	4.50	RC橋	R3	I	—	—	●					●				
15	1149	時松猪原線	荒井2号橋	由布市挾間町時松	1959	10.34	3.04	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
16	1149	時松猪原線	荒井1号橋	由布市挾間町時松	1940	6.00	3.10	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
17	1153	天神橋同尺線	若宮橋	由布市挾間町向原	不明	9.30	5.05	石橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
18	1163	沖ノ須賀線	沖須賀橋	由布市挾間町小野	1945	3.10	1.72	RC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
19	1165	稻掛線	台橋	由布市挾間町小野	1960	4.97	4.10	RC橋	H30	Ⅲ	未着手	—		○	●		○				断面修復工	4,000
20	1167	梅木田ノ口線	梅ノ木橋	由布市挾間町龍原	1991	7.00	6.20	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
21	1170	梅木生田原線	松原橋	由布市挾間町龍原	1991	8.60	5.8～6.5	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
22	1178	酒野2号線	酒野橋	由布市挾間町谷	1989	10.00	4.80	PC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
23	1178	酒野2号線	尾畑橋	由布市挾間町谷	不明	8.70	3.60	RC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
24	1180	二又線	二又橋	由布市挾間町谷	1930	9.40	2.70	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
25	1181	台今畑線	今畑橋	由布市挾間町谷	不明	8.10	4.85	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
26	1186	筒口線	宮ノ谷橋	由布市挾間町筒口	2020	5.65	6.00	RC橋	R2	I	—	—					●					
27	1186	筒口線	青山橋	由布市挾間町筒口	2018	12.00	6.20	PC橋	R2	I	—	—					●					
28	1217	三船中央線	三船橋2号	由布市挾間町古野	不明	14.00	5.00	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
29	1295	北方梅木1号線	和向1号橋	由布市挾間町北方	2005	3.30	4.60	RC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
30	1296	北方梅木2号線	和向2号橋	由布市挾間町北方	不明	4.00	5.95	RC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
31	1308	沖ノ須賀2号線	沖須賀2号橋	由布市挾間町小野	2005	10.00	6.00	PC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
32	1320	北方宮田1号線	牛跡橋	由布市挾間町北方	不明	2.80	4.04	RC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
33	1322	中恵宮田線	芝原橋	由布市挾間町谷	不明	5.70	2.00	RC橋	R2	Ⅳ	—	○						●				
34	1328	東表北園線	北園橋	由布市挾間町高崎	不明	4.80	3.90	RC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
35	2101	小野屋樫木線	樫木跨線橋1号	由布市庄内町樫木	1953	13.10	5.00	PC橋	R1	Ⅱ	—	—					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
36	2107	下原時松線	下原橋	由布市庄内町西長室	不明	3.10	3.25	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
37	2111	臼杵原岡田線	岡田橋	由布市庄内町東長室	1922	10.00	3.80	石橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
38	2112	円通寺線	円通寺橋	由布市庄内町西大津留	不明	4.90	4.10	石橋	H30	I	—	—				●						
39	2120	下瀬口線	下瀬口橋	由布市庄内町東大津留	不明	3.70	5.10	RC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
40	2126	猪野瀬口線	蟹倉橋	由布市庄内町畑田	不明	4.90	4.40	RC橋	H29	Ⅲ	未着手	—		○●			○		●		断面修復工	2,000
41	2148	中尾黒土線	黒土橋	由布市庄内町畑田	不明	3.15	3.40	RC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
42	2201	大龍成合線	成合橋	由布市庄内町野畑	不明	3.65	4.00	RC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
43	2201	大龍成合線	山鶴1号橋	由布市庄内町大龍	不明	2.90	4.30	RC橋	H30	Ⅲ	未着手	—			○	●		○			ひび割れ補修工、断面修復工	1,500
44	2201	大龍成合線	山鶴2号橋	由布市庄内町大龍	不明	2.60	4.41	RC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
45	2203	知尾線	智尾谷橋	由布市庄内町大龍	不明	4.80	2.70	石橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
46	2204	梶屋挾間線	横井手下橋	由布市庄内町大龍	不明	5.30	3.45	RC橋	H30	Ⅱ	R2	—	◎		●						ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
47	2205	竜原栗灰線	竜原分水橋	由布市庄内町龍原	不明	3.30	3.95	RC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
48	2207	若葉団地塚の原線	横井手上橋	由布市庄内町大龍	不明	5.55	3.50	石橋	H30	Ⅲ	未着手	—				○●		○			塗替塗装工、断面修復工	6,000
49	2208	追橋	追橋1号	由布市庄内町大龍	不明	1.85	9.51	PC橋	H29	I	—	—		●					●			
50	2214	塚の原中津野線	番門橋	由布市庄内町五ヶ瀬	2002	13.55	6.20	PC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
51	2223	第1発電所線	第1発電所橋	由布市庄内町五ヶ瀬	不明	3.00	5.40	RC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
52	2224	柿原大龍線	多々良橋	由布市庄内町大龍	不明	6.20	4.10	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
53	2230	山鶴追線	追橋2号	由布市庄内町大龍	不明	2.30	5.05	PC橋	H30	I	—	—				●						
54	2301	深谷長野線	南橋	由布市庄内町高岡	1957	5.40	3.40	RC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
55	2304	横爪柿原線	船ヶ尾橋	由布市庄内町柿原	1980	6.25	4.80	PC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
56	2304	横爪柿原線	船ヶ尾2号橋	由布市庄内町柿原	不明	9.60	4.20	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
57	2306	猪野横牧中尾線	新屋橋	由布市庄内町長野	不明	3.70	4.00	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
58	2306	猪野横牧中尾線	折丸橋	由布市庄内町長野	不明	5.40	3.30	RC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
59	2307	役場岡の平線	竹の下橋	由布市庄内町畑田	1984	11.00	4.80	RC橋	H30	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
60	2307	役場岡の平線	岡の平橋	由布市庄内町長野	不明	3.18	4.10	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000

由布市橋梁長寿命化計画

本計画は、令和3年度までの点検結果に基づく計画であり、今後の点検結果や現場条件等により適宜更新を行います。

【橋長2m以上15m未満】

(令和4年4月)

番号	橋梁の基本情報								最新の点検結果				全体計画								主な対策内容	概算事業費 (千円)
	路線		橋梁名	所在地	建設 年度	橋 長 (m)	全幅員 (m)	構造 形式	点検 実施年	総合 健全度	補修設計 着手年	経過 観察	(●:定期点検 ○:補修工事 ◎架替工事)									
	番号	路線名											R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027			
61	2309	若園線	若園2号橋	由布市庄内町平石	不明	3.30	4.00	RC橋	H29	Ⅲ	未着手	-			○●			○		●	上部工架替	5,300
62	2314	上組葛原線	葛原2号橋	由布市庄内町長野	不明	3.90	4.50	RC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
63	2314	上組葛原線	葛原3号橋	由布市庄内町長野	不明	3.30	4.20	RC橋	H30	Ⅰ	-	-				●						
64	2317	馬米平石線	中野橋	由布市庄内町平石	不明	2.95	5.55	RC橋	H29	Ⅱ	-	-			●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
65	2318	下武宮平石線	平石1号橋	由布市庄内町平石	不明	3.40	4.15	RC橋	H29	Ⅱ	-	-			●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
66	2318	下武宮平石線	平石2号橋	由布市庄内町平石	不明	2.10	4.05	PC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
67	2320	みの草上線	みの草上橋	由布市庄内町西	不明	3.50	5.20	PC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
68	2348	みの草中線	みの草中1号橋	由布市庄内町西	不明	2.70	3.05	RC橋	H30	Ⅲ	未着手	-			○	●		○			断面修復工	1,500
69	2348	山首線	みの草中2号橋	由布市庄内町西	2015	2.50	5.10	RC橋	R3	Ⅰ	-	-	●					●				
70	2321	みの草中線	みの草橋	由布市庄内町西	2004	10.00	6.20	鋼橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
71	2322	みの草下線	みの草下1号橋	由布市庄内町西	不明	4.25	4.05～5.10	RC橋	H29	Ⅱ	-	-			●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
72	2322	みの草下線	みの草下2号橋	由布市庄内町西	不明	5.10	3.65	RC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
73	2324	宇南畑田線	伽藍田橋	由布市庄内町畑田	不明	7.10	4.60	RC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
74	2334	下武宮みの草線	武宮橋	由布市庄内町西	不明	3.20	4.50	RC橋	H29	Ⅱ	-	-			●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
75	2334	下武宮みの草線	みの草橋	由布市庄内町西	1980	10.70	7.40	RC橋	H29	Ⅱ	-	-			●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
76	2336	天神山長野線	宗門橋	由布市庄内町畑田	1976	9.75	5.30	鋼橋	R3	Ⅱ	-	-	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
77	2336	天神山長野線	中畑橋	由布市庄内町畑田	1976	10.00	5.30	鋼橋	R3	Ⅱ	-	-	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
78	2337	佐平治下武宮線	水足橋	由布市庄内町中	1975	13.00	5.80	鋼橋	H29	Ⅱ	-	-			●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
79	2338	橋爪佐平治線	五ヶ谷一号橋	由布市庄内町高岡	不明	5.10	5.80	RC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
80	2338	橋爪佐平治線	五ヶ谷二号橋	由布市庄内町高岡	不明	4.30	6.00	RC橋	H29	Ⅲ	未着手	-			○●			○		●	ひび割れ補修工、断面修復工	6,000
81	2342	葛原長野線	高長橋2号橋	由布市庄内町高岡	1964	9.10	4.00	RC橋	R3	Ⅱ	-	-	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
82	2343	竹の下岡の平線	竹の下前橋	由布市庄内町畑田	不明	6.10	3.60	RC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
83	2345	甲斐田橋爪中線	格蘭ダ2号橋	由布市庄内町畑田	不明	6.20	4.45	RC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
84	2345	甲斐田橋爪中線	格蘭ダ3号橋	由布市庄内町畑田	不明	8.00	4.40	RC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
85	2401	仁瀬小袋線	八久保橋	由布市庄内町野畑	不明	3.60	3.90	RC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
86	2401	仁瀬小袋線	仁瀬1号橋	由布市庄内町瀬	不明	3.00	5.30	石橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
87	2401	仁瀬小袋線	車谷橋	由布市庄内町瀬	不明	4.00	4.00	RC橋	H29	Ⅱ	-	-			●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
88	2401	仁瀬小袋線	仁瀬2号橋	由布市庄内町瀬	不明	4.00	4.50	RC橋	H30	Ⅲ	未着手	-			○	●		○			ひび割れ補修工、断面修復工	5,000
89	2402	上武宮真願寺線	西橋	由布市庄内町西	1954	8.60	4.60	RC橋	R3	Ⅲ	R2	-	●			○			●		ひび割れ補修工、断面修復工	10,000
90	2403	庄内駅南園線	奈良田石橋	由布市庄内町野畑	不明	5.80	3.30	石橋	H30	Ⅲ	H30	-				○●					ひび割れ補修工、断面修復工	5,000
91	2410	角神線	角神橋	由布市庄内町瀬	不明	4.50	3.20	RC橋	H29	Ⅲ	R3	-	○	●			○			●	断面修復工	6,000
92	2411	鹿子倉尾足線	鹿子倉橋	由布市庄内町瀬	不明	5.60	4.50	RC橋	R3	Ⅱ	-	-	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
93	2411	鹿子倉尾足線	屋敷橋	由布市庄内町瀬	不明	6.55	4.00	RC橋	H30	Ⅱ	R2	-	◎			●					上部工架替	
94	2412	瓜生田奈良田線	奈良田橋	由布市庄内町瀬	不明	5.50	4.00	RC橋	R3	Ⅱ	-	-	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
95	2421	上切畑線	上切畑1号橋	由布市庄内町瀬	不明	3.10	3.40	RC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
96	2421	上切畑線	上切畑2号橋	由布市庄内町瀬	不明	3.30	4.10	RC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
97	2430	富中の原線	下田橋	由布市庄内町柿原	不明	2.90	3.85	RC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
98	2501	岩下伊小野線	八郎橋	由布市庄内町阿蘇野	1992	8.15	7.45	RC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
99	2502	井手下山線	上重2号橋	由布市庄内町阿蘇野	不明	2.36	6.20	PC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
100	2503	永畑本峠線	本峠橋	由布市庄内町阿蘇野	不明	6.00	4.60	RC橋	R3	Ⅱ	-	-	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
101	2504	岩下内山線	下直野橋	由布市庄内町直野内山	不明	5.10	5.00	RC橋	R3	Ⅱ	-	-	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
102	2504	岩下内山線	岩下橋	由布市庄内町直野内山	1967	6.50	4.50	RC橋	R3	Ⅱ	-	-	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
103	2507	上重線	上重下橋	由布市庄内町阿蘇野	不明	8.95	3.30	鋼橋	R3	Ⅱ	-	-	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
104	2508	上重内山線	大谷橋	由布市庄内町阿蘇野	不明	4.05	3.50	RC橋	H29	Ⅱ	-	-			●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
105	2529	古宮線	古宮橋	由布市庄内町阿蘇野	不明	2.70	3.8～5.5	RC橋	H29	Ⅲ	R2	-	◎	●						●	上部工架替	7,000
106	2530	原中井手下線	井手下橋	由布市庄内町阿蘇野	1968	5.55	4.70	RC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
107	3002	塚原2号線	向作橋	由布市湯布院町塚原	1993	4.85	7.20	RC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
108	3004	六所線	参宮橋	由布市湯布院町川南	1992	8.45	5.80	RC橋	H29	Ⅱ	-	-			●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
109	3004	六所線	六所橋	由布市湯布院町川上	不明	2.70	5.80	RC橋	R2	Ⅱ	-	-						●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
110	3005	倉本山下線	倉本橋	由布市湯布院町川西	1970	9.90	4.10	RC橋	R3	Ⅱ	-	-	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
111	3008	前徳野岳本線	鉄籠橋	由布市湯布院町川西	不明	6.73	3.87	RC橋	R2	Ⅱ	-	-						●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
112	3008	前徳野岳本線	下湯ノ坪橋	由布市湯布院町川上	不明	6.90	6.40	RC橋	R2	Ⅲ	R2	-				○		●			断面修復工	8,000
113	3009	山崎荒木線	宮川中橋	由布市湯布院町川北	不明	14.34	4.70	鋼橋	R1	Ⅱ	-	-					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
114	3013	温泉場幹線	明治橋	由布市湯布院町湯平	1955	11.00	4.90	鋼橋	H29	Ⅲ	H30	-			●	○				●	塗替塗装工、ひび割れ補修工、断面修復工	37,000
115	3015	下湯平中川線	城ヶ岳1号橋	由布市湯布院町下湯平	不明	12.40	4.70	鋼橋	R1	Ⅰ	-	-					●					
116	3015	下湯平中川線	城ヶ岳2号橋	由布市湯布院町下湯平	不明	11.40	4.70	鋼橋	R2	Ⅰ	-	-						●				
117	3015	下湯平中川線	城ヶ岳3号橋	由布市湯布院町下湯平	不明	8.50	4.70	鋼橋	R1	Ⅰ	-	-					●					
118	3016	下津々良線	鹿出橋	由布市湯布院町川西	不明	10.40	5.80	RC橋	H30	Ⅱ	R2	-	◎			●					上部工架替	
119	3017	津々良奥江線	一の橋	由布市湯布院町川西	1978	5.50	4.60	RC橋	R3	Ⅱ	-	-	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
120	3017	津々良奥江線	二の橋	由布市湯布院町川西	1978	4.00	4.60	RC橋	R2	Ⅱ	-	-						●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000

由布市橋梁長寿命化計画

本計画は、令和3年度までの点検結果に基づく計画であり、今後の点検結果や現場条件等により適宜更新を行います。

【橋長2m以上15m未満】

(令和4年4月)

番号	橋梁の基本情報								最新の点検結果				全体計画							主な対策内容	概算事業費 (千円)
	路線		橋梁名	所在地	建設 年度	橋 長 (m)	全幅員 (m)	構造 形式	点検 実施年	総合 健全度	補修設計 着手年	経過 観察	(●:定期点検 ○:補修工事 ◎架替工事)								
													R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027		
121	3017	津々良奥江線	三の橋	由布市湯布院町川西	1978	6.15	5.00	RC橋	R2	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
122	3017	津々良奥江線	四の橋	由布市湯布院町川西	1978	3.30	6.01	RC橋	R2	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
123	3017	津々良奥江線	五の橋	由布市湯布院町川西	1978	3.45	4.00	RC橋	R2	Ⅳ	R2	○		●					●	上部工架替	
124	3017	津々良奥江線	六の橋	由布市湯布院町川西	1978	5.10	5.20	RC橋	R2	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
125	3018	前徳野光永線	外浦田橋	由布市湯布院町川西	不明	12.00	4.73	鋼橋	R2	Ⅲ	R2	—			○		●			塗替塗装工、ひび割れ補修工、 断面修復工	14,000
126	3019	石武線	石武橋	由布市湯布院町川北	1999	10.58	10.20	PC橋	R3	Ⅰ	—	—	●					●			
127	3020	中学校線	宮川橋	由布市湯布院町川北	1968	14.40	4.00	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
128	3021	中島津江線	新田橋	由布市湯布院町川上	不明	10.90	4.06	PC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
129	3021	中島津江線	源流橋	由布市湯布院町川上	1999	13.52	8.50	PC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
130	3026	幸野畑線	下川橋	由布市湯布院町下湯平	不明	7.50	6.30	RC橋	H30	Ⅱ	—	—			●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
131	3028	中釣線	中の原橋	由布市湯布院町塚原	1995	6.25	6.00	PC橋	H30	Ⅱ	—	—			●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
132	3049	川西田中市線	川西田中市橋	由布市湯布院町川北	1982	2.30	18.15	PC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
133	3050	石武2号線	荒木代橋	由布市湯布院町川北	不明	13.50	6.02	鋼橋	R2	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
134	3052	下石武線	地蔵橋	由布市湯布院町川北	不明	10.60	3.68	RC橋	H29	Ⅲ	R3	—	○	●		○			●	ひび割れ補修工、断面修復工	4,500
135	3059	上津々良線	川西橋	由布市湯布院町川西	1985	12.45	5.20	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
136	3064	水地線	奥畑橋	由布市湯布院町中川	2013	7.50	4.45	PC橋	R3	Ⅰ	—	—	●					●			
137	3071	平原室屋線	山口橋	由布市湯布院町下湯平	不明	4.90	4.00	RC橋	H30	Ⅰ	—	—			●						
138	3071	平原室屋線	下平原橋	由布市湯布院町下湯平	1951	3.60	3.70	RC橋	H29	Ⅲ	未着手	—		○●			○		●	ひび割れ補修工、断面修復工	3,000
139	3072	橋本線	橋本橋	由布市湯布院町湯平	1965	9.10	4.80	RC橋	H30	Ⅲ	R2	—			○●					ひび割れ補修工、断面修復工	5,400
140	3074	砂湯線	砂湯橋	由布市湯布院町湯平	不明	12.00	1.90	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
141	3077	花合野線	花ノ湯橋	由布市湯布院町湯平	不明	14.21	4.80	鋼橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
142	3079	田伏線	田伏橋	由布市湯布院町湯平	不明	3.90	3.30	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
143	3088	岩室線	岩室橋	由布市湯布院町川上	不明	2.50	4.00	RC橋	H30	Ⅱ	—	—			●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
144	3091	中川1号線	暮々谷橋	由布市湯布院町中川	不明	7.20	6.70	RC橋	R2	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
145	3099	宮ノ原線	宮ノ原橋	由布市湯布院町川上	不明	3.65	4.98	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
146	3100	川北高原線	川北高原橋	由布市湯布院町川北	不明	3.30	4.30	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
147	3117	高速側道9号線	高速側道9号橋	由布市湯布院町塚原	不明	13.30	4.80	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
148	3118	高速側道10号線	高速側道10号橋	由布市湯布院町塚原	不明	11.43	4.80	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
149	3122	高速側道14号線	高速側道14号橋	由布市湯布院町塚原	不明	9.27	9.90	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
150	3127	岩室2号線	由布見橋	由布市湯布院町川上	2016	13.70	2.66	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
151	3129	湯平山下線	山下橋	由布市湯布院町川西	不明	4.80	5.00	PC橋	R3	Ⅰ	—	—	●					●			
152	3129	湯平山下線	丸山橋	由布市湯布院町川西	不明	3.80	5.00	PC橋	H29	Ⅰ	—	—		●					●		
153	3129	湯平山下線	田野橋	由布市湯布院町川西	1978	4.60	4.60	PC橋	R2	Ⅲ	R2	—		○			●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
154	3138	佐土原重見線	坂の下橋	由布市湯布院町川上	1988	7.00	15.62	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
155	3141	川南津江線	鴨子谷橋	由布市湯布院町川南	1988	9.00	4.00	RC橋	H30	Ⅱ	—	—			●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
156	2353	長野上組中央線	上組橋	由布市庄内町長野	不明	3.90	3.40	RC橋	R1	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
157	2533	向田線	高津原橋	由布市庄内町阿蘇野	1958	5.40	3.90	RC橋	R1	Ⅲ	未着手	—				●	○	○		ひび割れ補修工、断面修復工	3,000
158	3175	参宮線	参宮橋	由布市湯布院町川上	不明	2.73	3.69～5.45	RC橋	R1	Ⅱ	—	—			●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
159	3190	前無田線	前無田橋	由布市湯布院町川北	不明	13.07	4.74	鋼橋	R1	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000

【健全性の診断】

- Ⅰ：健全
- 構造物の機能に支障が生じていない状態
- Ⅱ：予防保全段階
- 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
- Ⅲ：早期措置段階
- 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
- Ⅳ：緊急措置段階
- 構造物の機能に支障が生じてる、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態