

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年04月01日

計画の名称	由布市宅地耐震化推進事業（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	由布市													
計画の目標	大規模盛土造成地の中で対策工事が必要な危険性のある宅地を把握するために行う変動予測調査（第二次スクリーニング）を実施するにあたり、対象宅地の状況を調査し評価を行う。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		15	A	15	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R3末	R7末
1	令和3年度に第二次スクリーニング計画の作成を行う。（宅地カルテの作成）			
	令和3年度に第二次スクリーニング計画の作成を行う。（宅地カルテの作成）	0%	100%	100%
2	令和7年度に第二次スクリーニング（地盤調査・安定計算）を行い、調査結果を公表する。			
	第二次スクリーニングにより安全性の確認・把握を行う。HP等による第二次スクリーニングの結果公表率を100パーセントとし、宅地所有者等への周知を図る。（第二次スクリーニング結果公表率）＝（第二次スクリーニング結果公表箇所数）／（第二次スクリーニング実施箇所数）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	由布市	直接	由布市	－	－	大規模盛土造成地の変動 予測調査	変動予測調査	由布市挾間	■	■	■	■	■	15		未策定
											小計						15		
											合計						15		

事 後 評 価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

由布市都市景観推進課

事後評価の実施時期

本計画終了後（R8年4月）

公表の方法

由布市ホームページへの掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

第1次スクリーニングにより明らかになった大規模盛土造成地について、対象地の変動予測調査を実施し、第2次スクリーニング計画を公表し住民へ情報提供することにより、地震等による災害の未然防止や被害の軽減に寄与する。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

宅地カルテ等を基に引き続き必要な調査を進める。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	