

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年01月24日

計画の名称	令和2年7月豪雨からの湯平温泉復興まちづくりの推進（防災・安全）													
計画の期間	令和05年度～令和08年度（4年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	由布市													
計画の目標	本市は令和2年7月豪雨で被災。特に湯布院町湯平温泉地域では生活基盤並びに観光産業において甚大な被害となった。復興に向け取り組みを行っていたが、令和4年台風14号にて再度被災。策定していた復興計画の見直しも必要となり、地域的な災害リスクを踏まえての復興まちづくり計画を策定することで、これからの地域ビジョンと今後起こり得る災害への備えを明確にし加えて喫緊の課題である緊急避難所と避難路や避難時集合同所等の整備を行い復興を目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		400	A	400	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5年度当初	R6年度当初	R8年度末
1	区域内の既存避難施設が豪雨時の避難に耐えられないため、緊急避難施設を整備し安全安心な避難場所を提供する、また敷地に防災訓練や地域のイベントが出来る、復興まちづくり広場を整備する			
	防災研修参加者人数	20人／回	30人／回	40人／回
	防災研修参加者数＊回数			
2	緊急避難所に至る周辺の道路を、平常時には観光復興に寄与する温泉街周遊の遊歩道や憩いの場として、災害時には避難路や避難時集合同所として利用できるよう整備する			
	避難所に至る避難路を活用した実践的な避難訓練の実施回数	0回	0回	2回
	避難訓練回数			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	由布市	直接	由布市	-	-	令和2年7月豪雨からの湯 平温泉復興まちづくりの 推進（防災・安全）	復興まちづくり計画の策定、 緊急避難施設の整備、避難路 、避難時集合場所とポケット パークの整備、復興まちづく り広場の整備	由布市湯布院町 湯平温泉地区	■	■	■	■		400		策定済	
												小計						400		
											合計							400		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06			
配分額 (a)	22	0			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	22	0			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	14	0			
翌年度繰越額 (f)	8	0			
うち未契約繰越額(g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					